



جلو بودن برنامه زمانی برخی پروژه های در حال احداث با تلاش شبانه روزی

سید احسان اصنافی درباره وضعیت پروژه های عمرانی در صحن علنی شورای شهر شیراز گفت: برخی از پروژه های عمرانی بصورت نیمه کاره رها شده بود و برخی مشکل طراحی داشت و تلاش شده که پروژه ها سامان یابد تا در اجرا کمتر مشکل داشته باشیم.

او درباره تقاطع مدافعان سلامت در بلوار احمد بن موسی گفت: برخی از پروژه ها مانند تقاطع مدافعان سلامت از برنامه زمان بندی یکسال عقب بودند، اما با تلاش شبانه روزی و سه شیفت کار کردن در بازه ۶ ماه اندازه یکسال کار شده است و از برنامه زمان بندی جلوتر است.

شهردار شیراز با بیان اینکه تمام تلاش ها این است تا آخر ۱۴۰۱ جمع بندی در مورد پروژه های صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات در حوزه خط دو مترو است که با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همکاری صورت گرفته است و حجم کار در خط ۲ مترو ۴ برابر شده است.

شهردار شیراز تصریح کرد: برای بهره برداری یک لاین از خط ۲ مترو، ۸ ماه از برنامه زمان بندی جلوتر هستیم و قرار بوده تا در پایان سال ۱۴۰۲ یک لاین به بهره برداری برسد که با این مجموعه اقدامات و تأمین منابع مالی بتوانیم در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.

اصنافی با بیان اینکه کلنگ زنی پروژه اولویت دار در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: شورای ترافیک استان در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ مجوز برخی از پروژه های بزرگ مقایس را صادر کرده است و با توجه به اینکه که فرمانداری شروع عملیات اجرایی را در آستانه نوروز متوقف کرده، کلنگ زنی برخی پروژه ها به بعد از نوروز موکل شده بود.



او تصریح کرد: طی روزهای آینده عملیات اجرایی دوربرگردان نیایش- چمران شروع می‌شود
شهردار شیراز درباره تقاطع جام جم نیز که قبلاً کلنگ‌زنی شده بود و عملیات اجرایی آن به از اصلاح طرح گفت: طبق آخرین پیگیری‌هایی که داشتم، مشاور
طرح هنوز نقشه‌های سازه را ارائه نکرده و تا پایان هفته اگر نقشه‌های سازه ارائه شود، نقش‌های شمع‌ها را پیگیری می‌کنیم
اصنافی درباره تقاطع آفرینش نیز بیان داشت: نقشه‌ها نیاز به اصلاح دارد و در صورت تایید شورای ترافیک وارد کار عملیاتی می‌شود

