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مجری خط ی قطار شهری شیراز:

خط ی متروی شیراز از برنامه زمانبندی خود پیش گرفته است

مهندس حجت اله قهاری مجری خط ی قطار شهری شیراز طول خط ی از میدان احسان تا میدان گلسرخ را 24.5 کیلومتر و شامل 20 ایستاه عنوان کرد
 و افزود این خط با توجه به وضعیت نقدین به 2 فاز تقسیم شده که فاز ی آن از میدان احسان تا نمازی بطول 10کیلومتردر مهرماه سال گذشته به بهره

برداری رسیده و در حال حاضر به شهروندان ارائه خدمات م نماید. به گفته مهندس قهاری عملیات عمران در فاز2 خط ی از میدان نمازی تا میدان گلسرخ
بطول 14.5 کیلومتر با سرعت و جدیت و در سه شیفت کاری در حال اجراست.



وی با بیان اینه در ساخت مترو اصل ترین شاخص، فرایند ریل گذاری است افزود: ریل گذاری پیش نیاز اجرای برق بالاسری وانتقال توان به ایستاههاست
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و در این راستا فاز 2 به چهار قطعه تقسیم شده که قطعه اول از میدان نمازی تا ول عصر بطول 9 کیلومتر، قطعه دوم از میدان ول عصر تا جانبازان بطول
9.5 کیلومتر، قطعه سوم از جانبازان تا دپو بطول 8.5 کیلومتر و خود دپو که محل اورهال نمودن واگن ها م باشد.
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مجری خط ی با اشاره به برخ مشلات پیش روی اجرای این پروژه بزرگ گفت: ی از مشلات پروژه موضوع دسترس هاست چرا که در کل مسیر14.5
اه گلسرخ وجود دارد که در نتیجه این فواصل زیاد، در برخری درمحل ایستعصر و دی اه ولدر محل ایست ی ،کیلومتری فاز 2 تنها 2 دسترس

ایستاهها میسر های حمل بتن م بایست مسیر 2هزار و 200متری را با دنده عقب جهت دسترس به نقطه ریل گذاری با دشواری ط م کردند.

مهندس قهاری با اشاره به بحران ترافی شهری به ویژه در محور خیابان زند، میدان ول عصرو میدان امام حسین(ع) افزود:  بخش عمده ای از مراحل حمل
بتن به ایستاهها و داخل تونل ها با توجه به اوج ترافی روز، باید در شب انجام م شد و به همین علت فعالیت کارگران در سه شیفت کاری خصوصا در
شب با جدیت انجام شد. وی با اشاره مجدد به فعالیت سه شیفته در مسیر فاز 2، خاطر نشان کرد تنها در تیرماه گذشته 2هزار و 300متر بتن ریزی و ریل
گذاری انجام شد که در نوع خود ی رکورد به شمار م رود. وی همچنین به عملیات بتن ریزی وریل گذاری به طول 270 متر از ایستاه نمازی به سمت

ایستاه میدان امام حسین (ع) تنها در مدت 72ساعت اشاره و آن را رکوردی جدید در کشور عنوان کرد.



مهندس قهاری در پایان اظهار داشت: هر چند برنامه زمانبدی ما برای تمیل ریل گذاری 18 ماه پیش بین شده اما با توجه به بارگیری 2 پیمانار قوی،
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انتظار م رود این بخش از پروژه تا 6 ماه آینده خاتمه یافته و پرونده ریل گذاری از میدان نمازی تا میدان گلسرخ در ی بازه زمان 10 ماهه و تا پایان 1394
به اتمام برسد. ما در مدت این 10 ماه 85 هزار متر مربع بتن ریزی انجام دادیم که در نوبه خود ی رکورد بسیار عال قلمداد م شود.




